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1 Introduction

Le présent document décrit la méthodologie a appliquer pour le montage de systéme de blindage SBH coulissant
RS 790 simple glissiére. Outres, les aspects du montage des éléments, cette méthodologie s’emploiera, a donner
quelques instructions de mise en ceuvre du matériel, a formuler des conditions d’emplois spécifiques et a garantir
Iutilisation sur les chantiers du matériel SBH en toute sécurité.

Cette méthodologie reste générale et des adaptations sont a appliquer suivants les conditions de sol et
d’environnement in-situ afin de garantir une sécurité maximale lors de I'utilisation de ce mode de blindage de
fouille.

1.1 Laréglementation
La mise en ceuvre de blindage de tranchée est régie par les documents de référence suivants :

- Fascicule 71 : Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau (cahier des clauses
techniques générales) ;

- Fascicule 70 « Ouvrage d’assainissement », Titre | et Titre Il du CCTG ;

- Directives décrétées par I'Association professionnelle du Génie Civil en Allemagne (TBG) ;

- Directives décrétées par I'Association Frangaise de Génie Civil (AFGC) ;

- Guide pour la réalisation des soutenements (Décembre 1998) ;

- Fondation et ouvrage en terre (Paris 2019) ;

- Lanorme NF P94-282 (Calcul Ouvrage de souténement — Ecrans) ;

- Eurocode 1 Parties 1 et 2 et leurs annexes nationales : Actions sur les structures ;

- Eurocode 3 : Calcul des structures métallique ;

- Eurocode 7 : Calcul géotechnique.
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2 Description du matériel

21 Les éléments surfaciques

2.1.1 Les panneaux
Elément en acier de forme rectangulaire ou carré coulissant entre deux poteaux. Ces éléments de longueur, de
hauteur et d’épaisseur différente servent a constituer les parois latérales du blindage de tranchée. Leur résistance
est fonction de la pression de sol, des charges avoisinants et des conditions hydrogéologiques.
Pour les travaux en site urbain, ou pour le passage de canalisations transversales a la tranchée, la gamme
propose des panneaux spéciaux appelés « guide palplanches » (solution mixte).

Figure 1 - Panneau de base série 700

Figure 2 - Panneau rehausse série 700
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2.1.2 Le poteau d’angle
Elément vertical en acier de longueur adapté a la profondeur de la fouille, renforcé en téte et en pieds, et sur
lequel sont fixées les glissiéres dans lesquelles coulissent, latéralement les panneaux.

Quelques remarques concernant la mise en place :

e Sile terrain est dur, il faut prévoir le forage @600 des emplacements des poteaux et procéder a
un fraisage ou décompression des emplacements des panneaux - (foisonnement des matériaux
en place).

e Pour maintenir en état les panneauy, il est impératif d'utiliser les enclumes de protection

Autres :

e Les accessoires important pour la mise en place du blindage (Elingue chaine 2 brins /1
crochet émerillon/1 niveau de magon/1 corde de 10 m de long/1 cordeau/1 traceur de
chantier/6 piquets/une pelle de 28-38 t avec attache rapide pour godet 600/1000 mm /godet
butte pour I’excavation sous les canalisations traversantes ou au pied des poteaux

o Différents sorte de panneau selon la longueur, I'épaisseur, la position des glissiéres
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3 Mise en ceuvre :

3.1 Phase préparatoire
Cette phase de préparation du matériel est tres simple et relate surtout la répartition et le stockage du matériel
en fonction des différentes étapes de travail. Il faut donc penser aux phases de mise en ceuvre du matériel et
placer les éléments prés de la fouille, en fonction de I'ordre de leur utilisation.
Le matériel servant a la manutention des éléments doit étre en bon état, vérifié et contrdlé.

3.2 Phase préalable de vérification
Cette phase préalable décrit une phase d’observation et de vérifications. En effet, avant toute opération
mécanique, il faut s’assurer des conditions dans lesquelles vont étre mis en place les blindages. C'est pourquoi,
il est nécessaire de vérifier les conditions de site (environnement, concessionnaires aériens et ou souterrains,
...) afin de comprendre dans quel espace le chantier va devoir évoluer. Par ailleurs, il faut aussi vérifier la livraison
des éléements.



GEOZ{IUM

BLINDAGE

3.3 Lamise en ceuvre des blindages

= |mplantation de I'ouvrage - Equerrage parfait déporté.
= Avec un petit godet largeur 600 mm ou 800 mm réaliser les tranchées sur une profondeur de 1,30 m
environ selon la nature du terrain, sur une longueur égal au panneau additionnée de I'encombrement

des poteaux et d'une marge de 30 cm de part et d’autre.

Figure 3 - Réalisations des tranchées

Photo 1 - Implantation et réalisations des tranchées
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= Mise en place des panneaux (1) et les maintenir en sécurité par un remblai de calage - Contréle de
I'horizontalité et de I'aplomb.

- Panneau (1)
/

/
/

N’ Remblai de calage

Figure 4 - Mise en place des panneaux (1)

Photo 2 - Mise en place des panneaux (1)
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= Mise en place du poteau d’angle (PA1)

7 Poteau d'angle (PA1)

Panneau (1)—,

N\

Remblai de calage

Figure 5 - Distribution du poteau d’angle (PA1)

Photo 3 - Mise en place du poteau d'angle (PA1)
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= Mise en place du panneau extérieur (2) perpendiculaire aux panneaux (1) - Contréle de I'horizontalité et
de I'équerrage

_—Poteau d'angle (PA1)

/ Panneau (2}

Figure 6 - Mise en place du panneau (2)

Photo 4 - Mise en place du panneau (2) et poteau (PA2)

10
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= Distribution du poteau d’'angle (PA2) et panneau extérieur (3) - Contréle de I'horizontalité et de
l'équerrage

= Vérification de I'écartement (X) entre panneaux extérieurs (2 et 3) avant de poser le poteau d’angle
(PA3)

_—Poteau d'angie (PA1)
X

Panneau {1J\ s
<~

~Poteau d'angle (PA2)

/— Panneau (2)

Figure 7 - Mise en place du poteau d'angle (PA2) et panneau (3)

Photo 5 - Mise en place du panneau (3)
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= Mise en place du poteau d’angle (PA3) et des panneaux (4) — contrdle de I'horizontalité et I'équerrage.

Poteau d'angle (PA1)

Panneau (1)

/— Poteau d'angle (PA2)

Figure 8 - Mise en place du poteau (PA3) et panneaux (4)

= Fermeture du puits avec un poteau d’angle (PA4)
= Remblayer la partie vide entre panneaux et paroi de la fouille.

-Poteau d'angle (PA1)

Panneau (1)

Poteau d'angle (PA2)

Figure 9 - Fermeture du puits par un poteau d'angle (PA4)
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Photo 6 - Fermeture du puits avec un poteau d'angle

NB : Pour maitriser la verticalité, il est impératif de vérifier I’horizontalité des panneaux durant
toutes les opérations d’excavation et de havage successif.

13
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= Procéder jusqu’a la cote de 2,40 m au terrassement par couches successives d’épaisseur 30 a 50 cm

maximum selon la nature du sol et havage des panneaux et poteaux jusqu’au refus.
= Suivant la profondeur du projet des rehausses de panneaux 1,40 m peuvent étre nécessaire. Dans ce

cas les insérer dans les poteaux puis les sécuriser avec les axes prévus a cet effet.

Figure 10 - Mise en place des panneaux rehausse et terrassement jusqu'au fond de fouille

= Poursuivre le terrassement a l'intérieur du blindage avec havage des panneaux et des poteaux
jusqu’au fond de fouille

Photo 7 - Terrassement jusqu’au fond de fouille
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Vue enpian(1:50)

Vueiso(1:50)

AA(1:50)

1400

~ 2400

Figure 11 - Vue en plan, Coupe et vue 3D du puits

Photo 8 - Fin de terrassement
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NB : Avant réglage altimétrique définitif des matériaux de substitution. Il est impératif de remonter les panneaux
intérieurs de la hauteur de cette couche de substitution dont le volume sera comblé grace a un compactage
(selon les objectifs de compactage) de cette couche.

Ce qui aura pour conséquence de diminuer I'épaisseur des matériaux de substitution. Et de procéder a un
nouvel apport par mise a la cote du lit de pose.

Remarque : La remontée des panneaux et poteaux doivent se faire par couche successive au fur
et a mesure de la mise en place des couches de remblai compactés.

Les travaux peuvent débuter.

Photo 9 — Puits pour un systéme de recyclage station-service
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3.4 Leremblaiement et I'extraction des blindages

Chaque étape de remblaiement et de compactage en respectant les normes en vigueur (si le remblai n’est
pas auto-compactant) est précédée de la phase de « remontée » de chaque élément en commengant par les
panneaux puis les poteaux. La séquence des phases d’extraction est en tout point l'inverse de celle de la mise
en place des éléments de blindage.

17
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4  Conclusion

Cette méthodologie de mise en place et d’extraction des éléments de blindage de la fouille décrit un déroulement
itératif, précis et, se trouve cadence au rythme de pose des éléments de I'ouvrage a réaliser. Chaque phase est
une étape importante qui doit étre accomplie avec minutie et doublée par la vérification décrite auparavant. La
méthode s’appuie sur un fonctionnement mécanique et phasé, de telle sorte que chaque étape soit liée a la
précédente.

Nous restons a la disposition de tous les intervenants pour tous renseignements complémentaires.

Fait a Toulouse le 17 juillet 2024
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